



火热建设的阳明心城。

擂台赛场分高下

——我市重大项目建设百日攻坚活动一线行(二)

□李章福 方强 记者曹建林 文/图

我在项目一线



把百日攻坚作为锻炼干部、检验干部的“赛马场”，在百日攻坚的“比武场”上见真功、分高下。11月22日至24日，我市组织市本级主流媒体记者先后深入南康区、信丰县、大余县、崇义县和上犹县，实地察看当地重大项目建设百日攻坚活动实施进展情况。参与此行的记者发现，各县（区）按照“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的要求，均将百日攻坚清单中的每个项目落实具体领导和单位，层层压实责任，并推行一线工作法，把工地当阵地、变现场为赛场，切实打好项目建设擂台赛，营造起浓厚的比学赶超氛围。但也有个别项目因用地指标、征拆难等问题，导致推进乏力。

揭榜挂帅勇担当，百名干部破百题。得益于南康实施“揭榜挂帅”专项行动，年产木质家具20万套的月星南康木质家具智能制造项目

目加快推进，其中百日攻坚计划完成投资1.5亿元。

信丰举全县之力决战工业一千亿，强力推进百日攻坚。总投资30亿元的信丰县和美药业生产项目，在项目专班的驻厂帮扶下，已有两个品种进入临床二期和三个品种进入临床三期，并有望在今年年底完成公司重组。

打造“余”快办品牌，大余县注重抓服务保障，帮扶企业做好日常生产经营活动。大余东进科技食品深加工及工业旅游项目，攻坚热潮浓厚，近500名工人在各自工区奔忙，朝着年底竣工投产目标，倒排工期压茬推进。

崇义把精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现“四精”理念贯穿项目建设百日攻坚全过程、各环节。阳明心城项目是全国首个沉浸式阳明文化旅游综合体，基础设施建设主体已初现雏形，正在进行精细化内外装饰施工。

上犹县积极抢抓项目建设“黄金期”，抓实一个方案、两项保障、三大聚焦、四种机制的“一二三四”推进机制，全力冲刺四季度，确保四个一批攻坚任务顺利完成。总投资21.6亿元的上犹圣塔新材料生产项目，搅拌站、化验楼、宿舍楼、水泥厂熟料库均已投入

使用，水泥磨车间已建成调试机器，矿渣磨车间正在加速建设中。

采访中，记者也发现一些百日攻坚重大项目建设还存在不足之处：

——土地要素保障不到位。记者实地察看发现南康居然之家智慧新零售家居mall建设项目因土地征拆问题工期已被耽误近半年，还有16户仍未完成征迁。S316信丰县城至铜锣湾段公路改建工程全长38.7公里，目前只完成800米段路基路面工程，因占用基本农田78.85亩、生态红线92.65亩问题尚在解决，项目暂缓实施。上犹佳宏达新材料科创产业园标准厂房建设A区建设因县域用地指标问题，还未完成土地报批工作，暂未进行预算编制等前期工作。

——整体推进力度不均衡。记者实地察看发现，各县（区）普遍存在百日攻坚整体推进力度不均衡问题，主要力量主要集中在“5020”等重大项目上，有些投资偏少、体量偏小的项目因推进力度不足，项目建设进展也相对偏慢。崇义县竹笋精深加工项目和大余县梅岭氧化锆（金属料）生产项目存在施工场面偏小和工人设备偏少现象，攻坚力度有待加强。



工人在信丰县和美药业中试基地片剂、软膏剂生产项目查看设备运行情况。



上犹圣塔新材料生产项目一隅。



月星南康木质家具智能制造项目正加快推进。



压茬推进的大余东进科技食品深加工及工业旅游项目。